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2025年南京市江宁区渔业高质量
项目实施方案

支持方向名称：现代农业发展-渔业高质量发展专项

项目类型：养殖池塘标准化改造

实施项目名称：2025年江宁区方山南养殖池塘
标准化改造项目


实施单位：南京淳优农业科技有限公司


项目监管单位：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处
农村工作办公室（盖章）


项目主管部门：江宁区农业农村局、江宁区财政局


填报时间：2025年10月

1、 项目区基本情况
（一）项目区概况：
为进一步改善我区渔业养殖水域生态环境，推动渔业绿色发展，有效保障水产品质量安全供给和农民增收，按照南京市农业农村局相关文件精神要求，统筹推进，突出重点，将养殖池塘生态化改造和农村人居环境改善、美丽乡村、田园综合体建设紧密结合，优先提升水产重点街道、社区及连片养殖区养殖尾水治理水平，实现水产养殖业“池塘规整、灌排配套、尾水治理、设施先进、道路通畅、功能完善、环境美丽”的目标。
项目区位于南京市江宁区淳化街道杨村社区，项目区总面积400亩。该项目位于江宁方山脚下、秦淮河畔，临近主城区，交通便利，紧邻江宁高新区、未来科技城、江宁大学城等片区，是全区重点打造的都市田园，可与周边即将建成的COSTCO（开市客）错位互动，具备发展都市田园的良好基础。
（二）项目区坐标及卫星图如下：
1.项目区GPS四至坐标：
项目区域四至坐标如下：
东：118.86117518,31.88242263
西：118.85581076,31.88896809
南：118.85797799,31.88127018
北：118.85787606,31.88978339
2. 项目区卫星坐标图
[image: ]
（3） 项目区现状图
[image: 微信图片_20251021113405_165_172][image: 微信图片_20251021113407_166_172][image: 微信图片_20251021113408_167_172]
（四）项目区改造规划示意图
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[image: ]
二、实施内容及概算
	项目建设内容
	计量单位
	单位造价（元）
	规模数量
	合计（万元）

	一体化泵站
	座
	80000
	2
	16

	泵站管道、取水池等配套建筑
	项
	25000
	2
	5

	养殖塘埂规整、清除
	m3
	5
	60000
	30

	砂石道路（4m宽）
	m
	420
	2300
	96.6

	池塘清淤
	m3
	10
	82000
	82

	U字形挡墙
	m
	160
	800
	12.8

	净化区进水口
	处
	10000
	1
	1

	净化区塘底高程调整
	m3
	10
	12000
	12

	生态护坡
	m2
	220
	6000
	132

	框架式生物毛刷
	组
	3500
	20
	7

	微纳米曝气设备
	套
	22000
	3
	6.6

	沉水植物
	m2
	25
	5500
	13.75

	浮床式曝气增氧设备
	套
	4000
	5
	2

	生态浮岛
	m2
	220
	300
	6.6

	用电设备电气系统
	项
	30000
	1
	3

	生态滤坝
	座
	90000
	2
	18

	全自动风送投料机
	台
	3000
	4
	1.2

	水质检测设备
	套
	30000
	2
	6

	叶轮增氧机
	台
	2000
	25
	5

	勘察设计费
	项
	200000
	1
	20

	招标代理等其他费
	项
	100000
	1
	10

	合计
	486.55


三、经费预算 
（一）资金来源。
项目总投资（入）486.55万元，其中市级财政配套资金240万元，实施主体自筹资金246.55万元。
（二）明细预算。
单位：万元
	实施内容
	数量
	单价（元）
	总投资（万元）
	财政补助资金（万元）
	实施主体自筹资金

	一体化泵站
	2
	80000
	16
	6
	10

	泵站管道、取水池等配套建筑
	2
	25000
	5
	2.5
	2.5

	养殖塘埂规整、清除
	60000
	5
	30
	15
	15

	砂石道路（4m宽）
	2300
	420
	96.6
	48.3
	48.3

	池塘清淤
	82000
	10
	82
	41
	41

	U字形挡墙
	800
	160
	12.8
	6
	6.8

	净化区进水口
	1
	10000
	1
	0.5
	0.5

	净化区塘底高程调整
	12000
	10
	12
	6
	6

	生态护坡
	6000
	220
	132
	66
	66

	框架式生物毛刷
	20
	3500
	7
	3.5
	3.5

	微纳米曝气设备
	3
	22000
	6.6
	3.3
	3.3

	沉水植物
	5500
	25
	13.75
	6
	7.75

	浮床式曝气增氧设备
	5
	4000
	2
	1
	1

	生态浮岛
	300
	220
	6.6
	3.3
	3.3

	用电设备电气系统
	1
	30000
	3
	1.5
	1.5

	生态滤坝
	2
	90000
	18
	9
	9

	全自动风送投料机
	4
	3000
	1.2
	0.6
	0.6

	水质检测设备
	2
	30000
	6
	3
	3

	叶轮增氧机
	25
	2000
	5
	2.5
	2.5

	勘察设计费
	1
	200000
	20
	10
	10

	招标代理等其他费
	1
	100000
	10
	5
	5

	合计
	240
	246.55


4、 实施进度
本项目实施期限为12个月，时间自2025年10月起至2026年10月止，实施进度安排如下：
（一）2025年10月至2026年2月完成项目方案论证评审以及施工图设计；
（二）2026年3月至8月完成项目工程招标、工程施工；
（三）2026年9月至10月完成项目调试及试运行、组织项目验收。
五、绩效目标
	序号
	绩效目标名称
	目标值
	评价指标
	标准值
	目标值制定说明

	1
	产出指标
	≥400亩
	数量指标
	≥400亩
	池塘标准化改造面积

	2
	效益指标
	达标
	生态效益指标
	《池塘养殖尾水排放标准（DB32/4043-2021）》淡水受纳水域养殖尾水排放二级限值
	江苏省《池塘养殖尾水排放标准（DB32/4043-2021）》

	3
	质量指标
	符合
	质量指标
	符合《池塘标准化改造技术要点（苏农便 [2023]51号）》
	《池塘标准化改造技术要点（苏农便 [2023]51号）》


六、组织管理
（一）项目组成员
	姓名
	单位
	职务
	学历
	联系电话
	项目承担职责

	陈瑞鑫
	南京淳优农业科技有限公司
	职员
	本科
	15161473179
	项目推进

	方富珉
	南京淳优农业科技有限公司
	职员
	本科
	15861895251
	项目推进

	高凯
	南京淳优农业科技有限公司
	职员
	本科
	13584070840
	现场管理

	成明松
	南京淳优农业科技有限公司
	职员
	本科
	15895904040
	现场管理


（二）管理责任人
	姓名
	单位
	职务
	学历
	联系电话
	项目承担职责

	谭凯
	南京淳优农业科技有限公司
	经理
	本科
	13912958100
	项目总负责
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